

DE0328 – Compte rendu de de réunion de chantier du 04/02/2026

Client / Chantier : SDC LE GROS SAULE, 1-50, avenue de Savigny - 1-3, allée des Genêts
- F-93 600 Aulnay-sous-Bois

Equipe MOE :

Guillaume Baron, office@baron-arch.eu

LEV - GREENTA - Thermique et Fluides

IC INGENIEURS CONSEILS – Structure, Laurent Delaby, I.delaby@ingenieursconseils.fr

Entreprise :

Immeuble Porte de France
8 avenue du Stade de France
93 210 Saint-Denis La Plaine



Chantier : 1-50, avenue de Savigny, 93600 Aulnay-sous-Bois

Date réunion :		04/02/2026		
Participants :	Fonction :	Entreprise :	Contact :	Present/ Absent
L. Delaby	M.O. Lot 12	I.C. Ingénieurs Conseils 143 Bd de Magenta, 75010 Paris	0683168996 I.delaby@ic-ingenieursconseils.fr	Present
Augustin Plassart	Ingénieur Travaux Bouygues	Augustin PLASSART Direction Territoriale PARIS - HAS	+33 6 66 87 96 80 a.plassart@bouygues-construction.com	Present

Table des matières

DE0328 – Compte rendu de de réunion de chantier du 04/02/2026	1
1. Synthèse	3
1.1 Compte rendu I.C. Ingénieurs Conseils	3
2. Autres observations.....	4
2.1 Bâtiment A.....	4
2.2. Bâtiment B.....	31

Table des illustrations

Figure 1 Bâtiment A échafaudé avec des pare-gravois et des filets antichute.	4
Figure 2 Garde-corps au 1er étage	5
Figure 3 Garde-corps au 3e étage	6
Figure 4 Jonction entre le balcon à l'anglaise et le balcon.....	7
Figure 5 Balcon 4e étage : Les couvertines sont posées	9
Figure 6 Balcon du 5e étage	10
Figure 7 La peinture s'écaille	11
Figure 8 Fissure visible	12
Figure 9 La forme de pente semble insuffisante (façade sud)	15
Figure 10 Il reste RPE sur le support	16
Figure 11 Reste RPE sur façade nord.....	16
Figure 12 La peinture s'écaille en sous face des balcons au 6° étage.....	20
Figure 13 Balcon au 6° étage (façade est)	21
Figure 14 Balcon 7e étage	22
Figure 15 Sous face de balcon au 8° étage (façade nord).....	23
Figure 16 Purge mal réalisée	26
Figure 17 Purge non réalisée	27
Figure 18 Test d'un garde corps.....	28
Figure 19 Les Ancrages n'ont pas bougé. Le calage sembla avoir été mal réalisé	30
Figure 1 Purge et nettoyage pas encore réalisé.....	31
Figure 2 Purge en cours.....	31

1. Synthèse

1.1 Compte rendu I.C. Ingénieurs Conseils

- Améliorer l'application du phasage de rénovation des balcons. Nous avons encore remarqué des balcons non purgés/ Nettoyés Bat 1.
- Vérifier tous les garde-corps du Bâtiment A, car un balcon a été testé, il était mal posé.
- Vérifier l'ordre des opérations de pose des gardes corps, la pose des plaques de réglage,
- Bouygues doit Envoyer le contrôle des points d'arrêt régulièrement et préciser l'ordre du contrôle des points d'arrêt pour le Bat. B. (par façade et/ou par groupe d'étage,

Bouygues doit proposer une mise à jour du process de pose de gardes corps avec les précisions vues avec Maison Cadiou, vérifier qu'il n'y a pas de problème de contreventement, vérifier que tous les gardes-corps du Bât A sont correctement posés.

2. Autres observations

2.1 Bâtiment A



Figure 1 Bâtiment A échafaudé avec des pare-gravois et des filets antichute.



Figure 2 Garde-corps au 1er étage




Figure 3 Garde-corps au 3e étage




Figure 4 Jonction entre le balcon à l'anglaise et le balcon







Figure 5 Balcon 4e étage : Les couvertines sont posées



Figure 6 Balcon du 5e étage



Figure 7 La peinture s'écaille



Figure 8 Fissure visible







Figure 9 La forme de pente semble insuffisante (façade sud)



Figure 10 Il reste RPE sur le support



Figure 11 Reste RPE sur façade nord










Figure 12 La peinture s'écaille en sous face des balcons au 6^e étage



Figure 13 Balcon au 6^e étage (façade est)




Figure 14 Balcon 7e étage







Figure 15 Sous face de balcon au 8^e étage (façade nord)










Figure 16 Purge mal réalisée



Figure 17 Purge non réalisée




Figure 18 Test d'un garde corps.

Le garde corps s'est fait défoncé avec 10 cm de jeu.






Figure 19 Les Ancrages n'ont pas bougé. Le calage sembla avoir été mal réalisé

2.2. Bâtiment B




Figure 20 Purge et nettoyage pas encore réalisé.



Figure 21 Purge en cours.



